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A SPE 21 Incorporação LTDA, integrante do Grupo ELMO, apresenta o

andamento das obras do empreendimento Dom Parque Flamboyant. Localizado em

uma área privilegiada, o edifício já se destaca no skyline do bairro Jardim Goiás.

O projeto está implantado em um terreno de 1.626,00m², com uma área

construída total de 24.318,97m². O edifício contará com 41 pavimentos, distribuídos da

seguinte forma: 2 subsolos, 1 pavimento térreo, 2 pavimentos destinados à garagem, 1

pavimento dedicado à área de lazer, 33 pavimentos tipo, 1 pavimento penthouse e o

último pavimento, que acomodará a casa de máquinas dos elevadores e os reservatórios

superiores de água potável.

A obra do Dom Parque Flamboyant avança continuamente, mantendo o

compromisso com a excelência em cada detalhe. Durante o mês de abril, foi finalizada a

estrutura dos reservatórios superiores em concreto, concluída toda a alvenaria externa

dos pavimentos tipo, assim como o reboco interno, e seguimos com o andamento das

demais atividades internas.

Nos andares inferiores, os trabalhos de contrapiso, montagem de divisórias em

bloco de gesso, instalação de forro em placas de gesso, além das redes elétrica,

hidráulica, de gás, ar-condicionado, revestimento cerâmico e impermeabilização, estão

sendo realizados conforme o cronograma previsto. A construtora mantém um

investimento constante na capacitação de seus profissionais, assegurando alto padrão

de execução em cada fase da obra e excelência no produto final.

O progresso da construção exige uma equipe cada vez mais qualificada e

diversificada, atualmente composta por 128 profissionais, entre colaboradores diretos e

terceirizados. A equipe administrativa atua em plena harmonia para garantir o

cumprimento das metas estabelecidas.
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Reuniões semanais entre os setores administrativo e de campo asseguram um

planejamento eficiente das atividades, além da definição de metas ambiciosas. Já a

equipe técnica é responsável por garantir que todos os serviços e materiais utilizados na

obra estejam em total conformidade com as exigências dos órgãos reguladores.

A qualidade da construção se revela em cada detalhe, como comprovam as

imagens dos serviços já executados.

A construtora reforça seu compromisso em mantê-lo informado sobre o

progresso do seu futuro lar. A cada trimestre, você receberá um relatório detalhado,

com informações e imagens do Dom Parque Flamboyant, permitindo que acompanhe de

perto todas as etapas desse projeto exclusivo, com design moderno e linhas elegantes.

Estamos à sua disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos pelo e-mail

crc@elmoengenharia.com.br ou pelos telefones (62) 3110-5656 e WhatsApp (62)

99977-3481.

"Não basta fazer coisas boas. É preciso fazê-las bem." (Santo Agostinho)

Goiânia, 15 de maio de 2025.

Atenciosamente,

Talles Bruno da Silva

Engenheiro Residente

CREA DF – 31997/D
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Os gráficos abaixo apresentam os serviços em andamento e os 
percentuais executados em cada etapa.
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Execução do piso do subsolo 2 – Março 2025

Divisórias internas do 28º pavimento – Março 2025
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Reboco externo – Março 2025
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Execução da churrasqueira a carvão do 14º pavimento – Abril 2025

Treinamento NR35 (trabalho em altura) - Abril 2025
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Execução da impermeabilização das varandas do 7º 
pavimento – Abril 2025

Execução do forro de gesso do 12° pavimento – Abril 2025
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Revestimento interno do 5º pavimento – Abril 2025




