

COMUNICADO ESTÁGIO DE OBRA


ESSENCE
DU PARC



Junho a Agosto de 2026



Elmo

Prezado(a) Cliente,

A SPE 28 Parque Limitada, integrante do Grupo Elmo Engenharia, tem a satisfação de compartilhar mais um marco na evolução do seu Essence du Parc.

Obras iniciadas dentro do prazo

Como antecipado em nosso segundo comunicado, o início das obras estava programado para junho de 2026, e temos o prazer de confirmar que o cronograma foi rigorosamente cumprido, com os trabalhos efetivamente iniciados em 1º de junho de 2026.

Infraestrutura e movimentação de terra

Nesta fase inicial, já concluímos a instalação do tapume e a implantação completa do canteiro de obras, garantindo toda a estrutura necessária para um desenvolvimento seguro, organizado e eficiente. A escavação mecanizada do terreno também avançou de forma expressiva, já atingindo a cota do subsolo, serviço praticamente finalizado.

Fundações em pleno andamento

Demos início às escavações das sapatas e à armação das mesmas, com a concretagem desses elementos de fundação já programada como próxima etapa. Paralelamente, iniciamos a execução da contenção do subsolo, consolidando as bases estruturais do empreendimento.

Negociações estratégicas concluídas

Neste trimestre, fechamos contratações essenciais para o pleno andamento da obra:

fornecimento de escoramento metálico, concreto e aço para toda a construção. Um destaque especial: todo o aço das sapatas de fundação já foi adquirido e está na obra, garantindo segurança no abastecimento e continuidade ininterrupta dos serviços.

Equipe mobilizada

O canteiro conta atualmente com 19 colaboradores próprios e 4 profissionais terceirizados, atuando de segunda a sábado, com jornada estendida até as 18h — reflexo do nosso compromisso em manter o ritmo da obra sem abrir mão da qualidade construtiva, da segurança e dos prazos estabelecidos.

Transparência em cada etapa

Seguimos com nosso compromisso de transparência total, mantendo o envio de relatórios trimestrais com dados atualizados, imagens e vídeos, para que você acompanhe de perto cada conquista do seu empreendimento.

Estamos à disposição para dúvidas e esclarecimentos:

✉ contato@elmoengenharia.com.br


☎ (62) 3110-5656 | 0800 600 6620

Palmas, 12 de agosto de 2026

Atenciosamente,

Eng. Pedro Henrique Menezes
Responsável Técnico da Obra

Os gráficos abaixo apresentam os serviços em andamento e os percentuais executados em cada etapa.





Tapume do térreo e canteiro de obra – Junho 2026



Escavação mecanizada do terreno – Junho 2026



Escavação das sapatas na projeção da torre – Julho 2026



Montagem da armação das sapatas – Julho 2026



Escavação das sapatas da projeção da torre – Julho 2026



Tapume da obra – Agosto 2026



Tapume da obra – Agosto 2026



 /elmoincorporacoes

 @elmoincorporacoes

 elmoincorporacoes.com.br